Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ELECTROMECANICA

PROFESOR (A): M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga

Periodo FEB - JUN 25

Nombre del Proyecto GESTION ACAMICA (PREPARACION DE CURSO DE ELECTRICIDAD PARA CMIDT 2025).

Objetivo
INSTRUCTOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, PARA EL CURSO EN EL CMIDT 2025.

Meta
4 Reportes parciales del SGI 1 Reporte Final del SGI 3 Instrumentaciones 3 Reportes de proyectos individuales

Cronograma de Actividades	
Actividades	Fecha programada
Habilitar los tableros de practicas de instalaciones electricas (centros de cargas, cajas de registro)	04/02/2025-04/06/2025

Observaciones

M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga	Ing. Juan Luis Baizabal Chaparros	M.I.A Octavio Obil Martínez
Profesor	Jefe de División de Ingeniería en Electromecánica	Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

Reporte de Proyectos Individuales del Docente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ELECTROMECANICA

PROFESOR (A): M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Reporte No. 2 **Periodo** FEB - JUN 25

Nombre del Proyecto GESTION ACAMICA (PREPARACION DE CURSO DE ELECTRICIDAD PARA CMIDT 2025).

Objetivo
INSTRUCTOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, PARA EL CURSO EN EL CMIDT 2025.

Meta
4 Reportes parciales del SGI 1 Reporte Final del SGI 3 Instrumentaciones 3 Reportes de proyectos individuales

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Habilitar los tableros de practicas de instalaciones electricas (centros de cargas, cajas de registro)	19/03/25 al 29/04/25	Material didactico	66%

Observaciones

M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Profesor

Ing. Juan Luis Baizabal Chaparros
Jefe de División de Ingeniería en Electromecánica

M.I.A Octavio Obil Martínez
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.