Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECANICA

PROFESOR (A): ING. COSME HERNANDEZ LINARES

Periodo FEB- JUN/2025

Nombre del Proyecto APOYO A LA DOCENCIA (Habilitacion de Modulo Hydraulic Troubleshooting System, modelo 950-HT1, Amatrol en LHN)

Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta
2 Reportes parciales del proyecto individual, en el SGI
1 Reporte Final en el SGI
1 Diagnostico del Status del Modulo Hydraulic Troubleshooting System, modelo 950-HT1, Amatrol en LHN (de acuerdo a la cantidad de requerimientos)
3 Reportes de Proyectos Individuales en total

Cronograma de Actividades	
Actividades	Fecha programada
Elaboración de un diagnostico del status del modulo Amatrol M-950-HT1	04-02-25/06-06-25
Gestines de compra de componentes y servicios de mantenimiento, necesarios para la habilitacion del M-950-HT1	04-02-25/06-06-25
Elaboración de reportes administrativos de las actividades	04-02-25/06-06-25

Observaciones

ING. COSME HERNANDEZ LINARES	ING.JUAN L. BAIZABAL CHAPARROS	MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor	Jefe de División de Ingeniería IEME	Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Reporte de Proyectos Individuales del Docente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECANICA

PROFESOR (A): ING. COSME HERNANDEZ LINARES
Reporte No. 3 **Periodo** FEB- JUN/2025

Nombre del Proyecto APOYO A LA DOCENCIA (Habilitacion de Modulo Hydraulic Troubleshooting System, modelo 950-HT1, Amatrol en LHN)

Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta
2 Reportes parciales del proyecto individual, en el SGI 1 Reporte Final en el SGI 1 Diagnostico del Status del Modulo Hydraulic Troubleshooting System, modelo 950-HT1, Amatrol en LHN (de acuerdo a la cantidad de requerimientos) 3 Reportes de Proyectos Individuales en total

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Elaboración de un diagnostico del status del modulo Amatrol M-950-HT1	01/05/2025 al 06/06/2025	Documento-Diagnostico de status del M-950-HT1	100%
Gestines de compra de componentes y servicios de mantenimiento, necesarios para la habilitacion del M-950-HT1	01/05/2025 al 06/06/2025	Documento-Gestion de compra de componentes	100%
Elaboración de reportes administrativos de las actividades	01/05/2025 al 06/06/2025	Reporte de proyectos individuales en plataforma SGI	100%

Observaciones

ING. COSME HERNANDEZ LINARES
Profesor

ING.JUAN L. BAIZABAL CHAPARROS
Jefe de División de Ingeniería IEME

MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.