Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA **MECATRÓNICA**

PROFESOR (A): ING. JUAN MERLIN CHONTAL

Periodo FEB - JUN 2025

Nombre del Proyecto APOYO A LA DOCENCIA (PREPARACION DE CLASES, CORRECCION DE EXAMENES, ETC)

Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta
4 Instrumentaciones 4 Reportes parciales del SGI 1 Reporte Final del SGI 4 Reportes de Proyectos Individuales

Cronograma de Actividades	
Actividades	Fecha programada
Investigación Documental del contenido de las asignaturas.	04/02/2025-06/06/2025
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre	04/02/2025-06/06/2025
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas	04/02/2025-06/06/2025
Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación según instrumentación didáctica	04/02/2025-06/06/2025
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos.	04/02/2025-13/06/2025
Elaboración de reportes administrativos de las actividades	04/02/2025-13/06/2025

Observaciones

ING. JUAN MERLIN CHONTAL	ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS	MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Profesor	Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica	Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

Reporte de Proyectos Individuales del Docente

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROFESOR (A): ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Reporte No. 3 **FEB - JUN 2025** FEB - JUN 2025

Nombre del Proyecto APOYO A LA DOCENCIA (PREPARACION DE CLASES, CORRECCION DE EXAMENES, ETC)

Objetivo
Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Meta
4 Instrumentaciones 4 Reportes parciales del SGI 1 Reporte Final del SGI 4 Reportes de Proyectos Individuales

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Investigación Documental del contenido de las asignaturas.	04/02/2025-06/06/2025	Links o archivos electronicos	100%
Preparación de clases de materias de acuerdo al horario de clases asignado en este semestre	04/02/2025-06/06/2025	Archivo electrónico	100%
Preparación de material didáctico para cada tema de las materias antes citadas	04/02/2025-06/06/2025	Archivo electrónico	100%
Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación según instrumentación didáctica	04/02/2025-13/06/2025	Lista de calificaciones en plataforma SGI	100%
Proceso de evaluación de los trabajos de los alumnos.	04/02/2025-13/06/2025	Reporte de proyectos individuales en plataforma SGI	100%

Observaciones

ING. JUAN MERLIN CHONTAL
Profesor

NG. YOSAFAT MORTERA ELÍAS
Jefe de División de Ingeniería

MIA OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Subdirector Académico

MTRO. OC

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.