

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ELECTROMECAÁNICA

PROFESOR (A): M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Periodo FEB - JUN 25

Nombre del Proyecto GESTION ACAMICA (PREPARACION DE CURSO DE ELECTRICIDAD PARA CMIDT 2025).

Objetivo
INSTRUCTOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, PARA EL CURSO EN EL CMIDT 2025.

Meta
MANTENER EN OPTIMAS DE OPERACIÓN LOS TABLEROS QUE SE UTLIZARAN DURANTE EL CMIDT PARA REALIZAR EL TALLER TEORICO-PRACTICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

Cronograma de Actividades	
Actividades	Fecha programada
Habilitar los tableros de practicas de instalaciones electricas (centros de cargas, cajas de registro)	04/02/2025-04/06/2025

Observaciones

M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Profesor

Ing. Juan Luis Baizabal Chaparros
Jefe de División de Ingeniería
en Electromecánica

M.I.A Octavio Obil Martínez
Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN ELECTROMECHANICA

PROFESOR (A): M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Reporte No. 2 Periodo FEB - JUN 25

Nombre del Proyecto GESTION ACAMICA (PREPARACION DE CURSO DE ELECTRICIDAD PARA CMIDT 2025).

Objetivo
INSTRUCTOR DEL CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES, PARA EL CURSO EN EL CMIDT 2025.

Meta
MANTENER EN OPTIMAS DE OPERACIÓN LOS TABLEROS QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL CMIDT PARA REALIZAR EL TALLER TEORICO-PRACTICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Habilitar los tableros de practicas de instalaciones electricas (centros de cargas, cajas de registro)	19/03/25 al 29/04/25	cajas de registros, cables, etc, para habilitar tableros	66%

Observaciones

M.I.I. Carlos Cobaxin Zuñiga
Profesor

Ing. Juan Luis Baizabal Chaparros
Jefe de Division de
Ingeniería en
Electromecánica

M.I.A Octavio Obil Martínez
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.