

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

PROFESOR (A): \_\_\_\_\_ ING. COSME HERNANDEZ LINARES

Periodo \_\_\_\_\_ FEB-JUN/2025

Nombre del Proyecto GESTION ACAD Y VINCULACION (Coordinador del Laboratorio de Hidraulica y Neumatica)

| Objetivo                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. |

| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Reportes parciales del SGI<br>1 Reporte Final del SGI<br>3 Documentos (1 diagnostico del status de equipos- muebles e instalaciones, 2 Selección de equipos- muebles e instalaciones a considerar, 3 Bitacora actualizada)<br>3 Reportes de Proyectos Individuales |

| Cronograma de Actividades                                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Actividades                                                                                                                           | Fecha programada        |
| Elaboración de un diagnostico del status de los equipos didacticos, muebles e instalaciones del Laboratorio de Hidraulica y Neumatica | 04/02/2025 a 06/06/2025 |
| Selección de los equipos, muebles e instalaciones que requieran mantenimiento preventivo y correctivo                                 | 04/02/2025 a 06/06/2025 |
| Actualizar la bitacora de acceso al laboratorio (Solicitar el Libro Florete para registro de asistencia)                              | 04/02/2025 a 06/06/2025 |
| Elaboración de reportes administrativos de las actividades                                                                            | 04/02/2025 a 06/06/2025 |
|                                                                                                                                       |                         |
|                                                                                                                                       |                         |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

ING. COSME HERNANDEZ LINARES  
Profesor

ING. JUAN L. BAIZABAL CHAPARROS  
Jefe de División de Ingeniería en IEME

MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ  
Subdirector Académico

**NOTA:** El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELECTROMECHANICA

PROFESOR (A): ING. COSME HERNANDEZ LINARES

Reporte No. 1

Periodo FEB-JUN/2025

Nombre del Proyecto GESTION ACAD Y VINCULACION (Coordinador del Laboratorio de Hidraulica y Neumatica)

| Objetivo                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar actividades que complementen la labor docente que garanticen la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. |

| Meta                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Reportes parciales del SGI<br>1 Reporte Final del SGI<br>3 Documentos (1 diagnostico del status de equipos- muebles e instalaciones, 2 Selección de equipos- muebles e instalaciones a considerar, 3 Bitacora actualizada)<br>3 Reportes de Proyectos Individuales |

| Actividades                                                                                                                           |                                 |                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Actividad                                                                                                                             | Fecha programada de Realización | Evidencia                                              | % avance |
| Elaboración de un diagnostico del status de los equipos didacticos, muebles e instalaciones del Laboratorio de Hidraulica y Neumatica | 04/02/2025 al 19/03/2025        | Documento-Diagnostico                                  | 33%      |
| Selección de los equipos, muebles e instalaciones que requieran mantenimiento preventivo y correctivo                                 | 04/02/2025 al 19/03/2025        | Documento-relacion de equipos, muebles e instalaciones | 33%      |
| Actualizar la bitacora de acceso al laboratorio (Solicitar el Libro Florete para registro de asistencia)                              | 04/02/2025 al 19/03/2025        | Bitacora de acceso actualizada                         | 33%      |
| Elaboración de reportes administrativos de las actividades                                                                            | 04/02/2025 al 19/03/2025        | Reporte de proyectos individuales en plataforma SGI    | 33%      |
|                                                                                                                                       |                                 |                                                        |          |
|                                                                                                                                       |                                 |                                                        |          |
|                                                                                                                                       |                                 |                                                        |          |

| Observaciones |
|---------------|
|               |

ING. COSME HERNANDEZ LINARES  
Profesor

ING. JUAN L. BAIZABAL CHAPARROS  
Jefe de División de Ingeniería IEME

MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ  
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.