

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROFESOR (A): MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Periodo FEBRERO - JUNIO 2025

Nombre del Proyecto COMISIONES ACADEMICAS (IMPLEMENTACIÓN DE CELULAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIGITALES)

Objetivo
Realizar materiales audiovisuales educativos y recursos digitales que permitan al alumno apoyar su proceso de enseñanza aprendizaje.

Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales Elaboracion de videos educativos.

Cronograma de Actividades	
Actividades	Fecha programada
Busqueda de información, actividades y proyectos que se puedan publicar	04/02/2025-13/06/2025
Análisis de la información para su edición	04/02/2025-13/06/2025
Diseño de la información para publicar	04/02/2025-13/06/2025
Aprobación de la información por parte del departamento de promoción	04/02/2025-13/06/2025
Publicacion de la información	04/02/2025-13/06/2025

Observaciones

MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO
HERNANDEZ

Profesor

ING. YOSAFAT
MORTERA ELIAS
Jefe de División de
Ingeniería Mecatronica

MIA. OCTAVIO OBIL MARTINEZ
Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROFESOR (A): MTI. ROBERTO ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ
Reporte No. 1 Período FEBRERO - JUNIO 2025

Nombre del Proyecto COMISIONES ACADEMICAS (IMPLEMENTACIÓN DE CELULAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIGITALES)

Objetivo
Realizar materiales audiovisuales educativos y recursos digitales que permitan al alumno apoyar su proceso de enseñanza aprendizaje.

Meta
3 Reportes de Proyectos Individuales Elaboracion de videos educativos.

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Busqueda de información, actividades y proyectos que se puedan publicar	04/02/2025-13/06/2025	Links o archivos electronicos	33%
Analisis de la información para su edición	04/02/2025-13/06/2025	Links o archivos electronicos	33%
Diseño de la información para publicar	04/02/2025-13/06/2025	Links o archivos electronicos	33%
Aprobación de la información por parte del departamento de promoción	04/02/2025-13/06/2025	Links o archivos electronicos	33%
Publicacion de la información	04/02/2025-13/06/2025	Links o archivos electronicos	33%

Observaciones

MTI. ROBERTO ESTEBAN
GUERRERO HERNANDEZ
Profesor

ING. YOSAFAT MORTERA
ELIAS
Jefe de División de
Ingeniería Mecatronica

MIA. OCTAVIO OBIL
MARTINEZ
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.