



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Programa de Trabajo Académico en Horas de
Apoyo a la Docencia



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRONICA

PROFESOR (A): M.C. MAURICIO CAIXBA SÁNCHEZ

Periodo FEBRERO - JUNIO 2025

Nombre del Proyecto GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES ACADÉMICAS (ASESORÍAS DE CALCULO INTEGRAL)

Objetivo

Realizar actividades que permitan que las y los estudiantes reduzcan su índice de reprobación.

Meta

2 grupos asesorados en calculo integral

Cronograma de Actividades

Actividades	Fecha programada
Asesoría y revisión de ejercicios de los grupos 211 A y 211 B de la materia de Cálculo Integral	04/02/2025-06/06/2025

Observaciones

Jefe de División de Ingeniería Mecatrónica

M.C. MAURICIO CAIXBA
SÁNCHEZ
Profesor

ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS
Jefe de División de Ingeniería en
Mecatrónica

MIA. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Subdirector Académico

NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

PROFESOR (A): M.C. MAURICIO CAIXBA SÁNCHEZ
Reporte No. 1 Período FEBRERO - JUNIO 2025

Nombre del Proyecto GESTIÓN ACADÉMICA - COMISIONES ACADÉMICAS (ASESORÍAS DE CALCULO INTEGRAL)

Objetivo
Asesorar a los estudiantes, asignados por el Jefe de Departamento, en el proyecto de titulación integral correspondiente, a partir de la fecha de asignación y hasta terminar el proceso de titulación integral.

Meta
2 grupos asesorados en calculo integral

Actividades			
Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Asesoría y revisión de ejercicios de los grupos 211 A y 211 B de la materia de Cálculo Integral	04/02/2025-06/06/2025	Fotografías	33 %
Observaciones			

M.C. MAURICIO CAIXBA SÁNCHEZ

ING. YOSAFAT MORTERA ELÍAS
Jefe de División de Ingeniería
Mecatrónica

MIA. OCTAVIO OBIL MARTÍNEZ
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.