



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®

Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados - Grupo Multisitios 1  
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla  
Programa de Trabajo Académico de Proyectos Individuales del Docente  
Rev. Junio 2025



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  
DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROFESOR (A): MC. CARLOS MARTINEZ GALAN

Periodo Ago-Dic 2025

Nombre del Proyecto TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoría grupal)

Objetivo

Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como fortalecer los aspectos

Meta

1 PAT  
4 reportes Individuales

Cronograma de Actividades

Actividades	Fecha programada
Elaboracion del PAT	25/08/2025-12/12/2025
Desarrollo del PAT	25/08/2025-12/12/2025
Elaboracion de informes mensuales	25/08/2025-12/12/2025
Elaboracion de reportes finales	25/08/2025-12/12/2025
Llenado de documentacion final (anexos)	25/08/2025-12/12/2025

Observaciones

MC. CARLOS MARTINEZ GALAN

Profesor

FLOR ILIANA CHONTAL PE

Jefe de División de  
Ingeniería Industrial

ING. OCTAVIO OBIL MARTINEZ

Subdirector Académico

**NOTA:** El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.



**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**  
**DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

**PROFESOR (A):** MC. CARLOS MARTINEZ GALAN

**Reporte No.** 1 **Periodo** Ago-Dic 2025

**Nombre del Proyecto** TUTORIA Y DIRECCIÓN INDIVIDUALIZADA(Tutoria grupal)

**Objetivo**

Elevar la calidad de la educación a través de la acción tutorial que acompañe al educando a lograr una mejor eficiencia Terminal, con estrategias que permitan abatir los problemas de deserción y reprobación, así como

**Meta**

1 PAT  
4 reportes Individuales

**Actividades**

Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Elaboracion del PAT	25/08/2025-12/12/2025	Pantalla de envio de	100%
Desarrollo del PAT	25/08/2025-12/12/2025	Pantalla de envio de	33%
Elaboracion de informes mensuales	25/08/2025-12/12/2025	Pantalla de envio de	33%
Elaboracion de reportes finales	25/08/2025-12/12/2025	Pantalla de envio de	0%
Llenado de documentacion final (anexos)	25/08/2025-12/12/2025	Pantalla de envio de	0%

**Observaciones**

MC. CARLOS MARTINEZ GALAN

OR ILIANA CHONTAL P  
Jefe de División de  
Ingeniería

G. OCTAVIO OBIL MARTINEZ  
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.