



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**

Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA

**INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

PROFESOR:

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS

Periodo

FEBRERO -JUNIO 2025

Nombre del Proyecto

TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)

Objetivo

Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.

Meta

2 TESIS EN PROCESO

Cronograma de Actividades

Actividades

Fecha programada

Asesoria de tesis profesionales del proyecto: Implementación y evaluación del sistema web de comercialización de frutas de temporada en la comunidad de los mangos. FELIX DE JESUS LAZARO GARROCHO

04/02/2025-
13/06/2025

Asesoría de tesis profesionales del proyecto: Instalación y evaluación de la calidad del sistema para control de asistencia (WEB Y MOVIL): BRAYAN COTO CHAGALA Y ENID CITLALI AMBROS CATEMAXCA

04/02/2025-
13/06/2025

Observaciones

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS		EGO DE JESUS VELAZQUEZ		MIA. Octavio Obil Martinez		
Profesor		Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales		Subdirector Académico		
NOTA: El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.						



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Reporte de Proyectos Individuales del Docente



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INGENIERIA EN SISTEMAS (

PROFESOR (A):

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS

Reporte No.

1

Periodo

FEBRERO -JUNIO 2025

Nombre del Proyecto

TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)

Objetivo

Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.

Meta

2 TESIS EN PROCESO

Actividades

Actividad

Fecha programada de
Realización

Evidencia

% avance

Asesoría de tesis profesionales del proyecto:
Implementación y evaluación del sistema web de
comercialización de frutas de temporada en la
comunidad de los mangos. FELIX DE JESUS
LAZARO GARROCHO

04/02/2025- 13/06/2025

FOTOS

33%

Asesoría de tesis profesionales del
proyecto: Instalación y evaluación de la calidad del
sistema para control de asistencia (WEB Y
MOVIL): BRAYAN COTO CHAGALA Y ENID
CITLALI AMBROS CATEMAXCA

04/02/2025- 13/06/2025

FOTOS

33%

0

Observaciones							
		DO DE JESUS VELAZQUE				MIA. Octavio Obil Martinez	
TI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS		Jefe de División de Ingeniería _____				Subdirector Académico	
NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.							



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Reporte de Proyectos Individuales del Docente



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INGENIERIA EN SISTEMAS (

PROFESOR (A):

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS

Reporte No.

2

Periodo

FEBRERO -JUNIO 2025

Nombre del Proyecto

TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)

Objetivo

Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.

Meta

2 TESIS EN PROCESO

Actividades

Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
sistema web de comercialización de frutas de tiempo	04/02/2025- 13/06/2025	FOTOS	66%
Asesoría de tesis profesionales del proyecto:Instalación	04/02/2025- 13/06/2025	FOTOS	66%

Observaciones

1 TESIS TERMINADA

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS	DR. JOSE DE JESUS VELAZQUE	MIA. Octavio Obil Martinez
	Jefe de División de Ingeniería _____	Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN ANDRÉS TUXTLA**

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INGENIERIA EN SISTEMAS

MTI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS

3

Periodo

FEBRERO-JULIO 2024

TUTORIA Y DIRECCION INDIVIDUALIZADA(ASESORIA DE TESIS)

Dirigir y Asesorar las actividades individuales de tesis.

2 TESIS EN PROCESO

Actividad

Fecha programada de
Realización

Evidencia

% avance

sistema web de comercialización de frutas de tempo

04/02/2025- 13/06/2025

TESIS SIN TERMINAR

70%

idad del sistema para control de asistencia (WEB Y

04/02/2025- 13/06/2025

TESIS TERMINADA

100%

0

Observaciones

DIEGO VELASQUEZ LUC

MIA. Octavio Obil Martinez

FI. MARTHA LAURA SEDAS CARDENAS

Jefe de División de
Ingeniería Sistemas
Computacionales

Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.