

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**  
**DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA**

**PROFESOR (A):** \_\_\_\_\_ **ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA**

**Periodo** \_\_\_\_\_ **Ago-Dic 2025**

**Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_ **Vinculación (Desarrollo de proyectos bajo convenio con una empresa)**

**Objetivo**

Establecer la metodología para llevar a cabo un proceso de comercialización o transferencia de tecnología, que coadyuve a la generación, evaluación y protección de la tecnología que buscan dar respuesta a las problemáticas nacionales, impactando de manera positiva en las actividades económicas de las regiones del país.

**Meta**

1 informe técnico  
1 propuesta del sistema de detección de plagas en hojas de tabaco

**Cronograma de Actividades**

Actividades	Fecha programada
Brindar asesoría y dar seguimiento al desarrollo del proyecto, apoyando en la resolución de problemas y en la revisión de contenidos temáticos.	25/08/2025-12/12/2025
Supervisar y evaluar los avances, verificando el cumplimiento de las etapas y la correcta integración del sistema de detección.	25/08/2025-12/12/2025
Supervisar las pruebas y puesta en marcha	25/08/2025-12/12/2025
Informe técnico y propuesta final del sistema de detección de plagas en hojas de tabaco	25/08/2025-12/12/2025

**Observaciones**

ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA

Profesor

Ing. Yosafat Mortera Elias

Jefe de División de  
Ingeniería Mecatrónica

MIA. Octavio Obil Martinez

Subdirector Académico

**NOTA:** El cronograma solo debe considerar las actividades a realizar en el periodo.

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA**  
**DIVISIÓN DE INGENIERÍA MECATRÓNICA**

**PROFESOR (A):** \_\_\_\_\_ **ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA**

**Reporte No.** \_\_\_\_\_ **1**

**Periodo** \_\_\_\_\_ **Ago-Dic 2025**

**Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_ **Vinculación (Desarrollo de proyectos bajo convenio con una empresa)**

**Objetivo**

Establecer la metodología para llevar a cabo un proceso de comercialización o transferencia de tecnología, que coadyuve a la generación, evaluación y protección de la tecnología que buscan dar respuesta a las problemáticas nacionales, impactando de manera positiva en las actividades económicas de las regiones del país.

**Meta**

1 informe técnico  
1 propuesta del sistema de detección de plagas en hojas de tabaco

**Actividades**

Actividad	Fecha programada de Realización	Evidencia	% avance
Brindar asesoría y dar seguimiento al desarrollo del proyecto, apoyando en la resolución de problemas y en la revisión de contenidos temáticos.	25/08/2025-12/12/2025	Archivo digital	33%
Supervisar y evaluar los avances, verificando el cumplimiento de las etapas y la correcta integración del sistema de detección.	25/08/2025-12/12/2025	Archivo digital	33%
Supervisar las pruebas y puesta en marcha	25/08/2025-12/12/2025	Archivo digital	0%
Informe técnico y propuesta final del sistema de detección de plagas en hojas de tabaco	25/08/2025-12/12/2025	Archivo digital	0%

**Observaciones**

ING. ALMA ROSA CAMPOS LARA

Ing. Yosafat Mortera  
Elias  
Jefe de División de  
Ingeniería Mecatrónica

MIA. Octavio Obil Martinez  
Subdirector Académico

NOTA: Llenar este formato por cada proyecto asignado y entregar en la semana número 7 el 1er reporte; en la semana 11 2° reporte; y en la semana 18 el reporte final.